

Projeto - PetFy

Equipe:

Caio Vinícius Cordeiro do Amaral

Mateus Ferreira Blackburn

Icaro Hennã Benicio Mendes

Base do Planejamento (1)

1. Análise Estratégica (Matriz SWOT/FOFA)

Forças:

- App moderno, responsivo e intuitivo para tutores de pets.
- Backend robusto com JWT, banco completo e escalável.
- Alta usabilidade, animações e design profissional.
- Protótipo funcional com CRUD completo.

Fraquezas:

- Dependência de backend único.
- Falta de integração com serviços reais.
- Upload de imagens ainda local.
- Equipe reduzida.

Oportunidades:

- Crescimento do mercado pet no Brasil.
- Demanda crescente por apps de organização e saúde de pets.
- Integração futura com petshops reais.

Ameaças:

- Concorrência de aplicativos grandes.
- Alterações em requisitos e legislação.
- Dependência de servidores gratuitos.

2. Análise de Viabilidades

Técnica: Altamente Viável.

Operacional: Altamente Viável.

Econômica/Financeira: Viável com custo mínimo.

ROI/Payback: Imediato.

3. Plano de Gerenciamento de Escopo (EAP/WBS)

Sistema PetFy:

- Planejamento e requisitos.
- Backend (CRUD Pets, Vacinas, Consultas, Passeios, Login JWT e Loja).
- Front-End (Login, Home, Pets, Consultas, Vacinas, Passeios e Loja).
- Testes e refinamentos.
- Documentação e apresentação.

Requisitos Funcionais:

- RF01 Cadastro de usuários.
- RF02 Login com JWT.
- RF03 Cadastro de pets.
- RF04 Edição e exclusão de pets.
- RF05 Listagem de pets.
- RF06 Registro de vacinas.
- RF07 Registro de consultas.
- RF08 Registro de passeios.
- RF09 Tela Sobre o Pet.
- RF10 Loja com produtos.
- RF11 Carrinho de compras.
- RF12 Finalização simulada de compra.
- RF13 Edição de perfil.
- RF14 Controle de sessão.

Requisitos Não Funcionais:

- Arquitetura cliente-servidor.
- Backend Flask + MySQL.
- Frontend React.
- Tempo de resposta inferior a 2 segundos.
- Interface responsiva.
- Persistência de dados.
- Armazenamento local de imagens.
- Segurança com JWT e Bcrypt.
- Layout intuitivo.

4. Plano de Cronograma

Modelagem, backend, frontend, documentação e entrega final distribuídos em etapas sequenciais.

5. Plano de Custos

CAPEX: R\$ 0,00

OPEX: R\$ 0,00

Contingência: R\$ 50,00

Total: R\$ 50,00

6. Plano de Qualidade

Layout responsivo, performance, manutenibilidade e satisfação do usuário.

Pilares de Sustentação (2)

1. Plano de Gerenciamento de Riscos

- API indisponível.
- Bugs em CRUDs.
- Perda de imagens.
- Prazo apertado.
- Expansão para petshops reais.

2. Plano de Aquisições

Backend e Frontend: Make.

Imagens e Hospedagem: Buy.

3. Plano de Recursos Humanos

Caio: Dev Full Stack.

Mateus: Dev Full Stack.

Icaro: Documentação.

4. Plano de Comunicações

Atualizações diárias, revisões de código, entregas de sprint e decisões críticas.

Resumo do Projeto

O PetFy é uma plataforma para gerenciamento completo dos cuidados com animais de estimação, incluindo cadastro de pets, vacinas, consultas, passeios, pet shop e loja virtual.

Estrutura Técnica

Backend em Flask com SQLAlchemy, MySQL, JWT e upload de imagens.

Frontend em React com foco em responsividade e experiência do usuário.

Conclusão

O projeto apresenta arquitetura sólida, integração entre módulos e potencial de evolução futura.